

様式第 10

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
相楽地域	木津川市、笠置町、和束町、精華町及び南山城村	平成 30 年度～令和 4 年度	平成 30 年度～令和 4 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標	
排出量	事業系 総排出量	t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t	t	%
	生活系 総排出量	t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	kg/人	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	t	%
再生利用量	直接資源化量	t	t	t	%
	総資源化量	t	t	t	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	t	%

※目標未達成の指標のみを記載。
(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成28年度)	目 標 (令和5年度) A	実 績 (令和5年度) B	実績 /目標	
総人口				—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	102,836	112,694	107,943	95.8%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	84.6%	89.7%	87.8%	62.7%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口				%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	%	%	%	%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口				%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	%	%	%	%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	10,175	5,658	7,621	134.7%

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

地域によって、下水道の整備はできているものの下流への接続が道路拡幅工事等の状況により、進まなかったことで供用開始が遅れていることが要因の一つと考えられる。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和10年度まで

公共下水道整備区域においては、木津川市における下水道整備計画、和束町における下水道事業ストック計画、精華町における循環のみちの実現（第4期）に基づき、効率的、効果的な生活排水対策を推進する。

また、下水道未接続世帯への個別訪問等により接続啓発に努めるとともに、公共下水道整備区域外では、浄化槽設置整備事業を引き続き実施し、より一層の合併処理浄化槽への転換を推進する。

(都道府県知事の所見)

- ・汚水処理人口普及率の目標達成に向け、「3目標達成に向けた方策」を確実に実施されたい。