

相楽会館解体工事進捗状況（令和8年3月）

相楽会館解体工事の令和8年3月の進捗状況を公表します。令和8年2月中に実施された相楽会館の躯体（基礎・骨組み）にかかる解体作業完了後に、地中に埋没している基礎杭の除去及び跡地の整備を行い、相楽会館の解体工事が完了しました。



基礎杭除去機材の搬入(R8. 3. 3～)



基礎杭除去機材の搬入(R8. 3. 3～)



基礎杭除去(R8. 3. 3～)



基礎杭除去(R8. 3. 3～)



基礎杭除去(R8. 3. 10～)



基礎杭除去(R8. 3. 10～)



基礎杭除去(R8. 3. 10～)



基礎杭除去(R8. 3. 10～)



基礎杭除去(R8. 3. 17～)



基礎杭除去(R8. 3. 17～)



基礎杭除去(R8. 3. 17～)



基礎杭除去(R8. 3. 17～)



基礎杭除去後跡地(R8. 3. 24～)



基礎杭除去後跡地(R8. 3. 24～)



基礎杭除去後跡地(R8. 3. 24～)



基礎杭除去後跡地(R8. 3. 24～)



基礎杭除去後跡地(R8. 3. 24～)



基礎杭除去後跡地(R8. 3. 24～)



解体工事後現場検査(R8. 3. 27)



解体工事後現場検査(R8. 3. 27)



解体工事後現場検査(R8. 3. 27)



解体工事後現場検査(R8. 3. 27)



跡地整備(~R8. 3. 31)



跡地整備(~R8. 3. 31)



跡地整備(～R8. 3. 31)



跡地整備(～R8. 3. 31)



跡地整備(～R8. 3. 31)



跡地整備(～R8. 3. 31)



跡地整備(～R8. 3. 31)



跡地整備(～R8. 3. 31)