

大谷処理場基幹的設備改良工事進捗状況（令和2年11月）

大谷処理場基幹的設備改良工事の令和2年11月の進捗状況を公表します。令和2年11月は、引き続き、焼却設備の解体を行いました。また、温水ボイラ、重油タンクが納入され、脱水汚泥搬出用のフライトコンベアも納入されました。

※令和2年11月末出来高：84.0%



重油タンク納入(R2. 11. 4)



温水ボイラ納入(R2. 11. 4)



フライトコンベア納入①(R2. 11. 14)



フライトコンベア納入②(R2. 11. 14)