

相楽会館解体工事進捗状況（令和7年11月）

相楽会館解体工事の令和7年11月の進捗状況を公表します。令和7年11月は相楽会館内の内装解体作業、相楽会館外の足場設置及びアスベスト塗装撤去にかかる養生・防音シートの設置に着手しました。



相楽会館内の内装解体(R7. 11. 12～)



足場設置(R7. 11. 12～)



足場設置(R7. 11. 12～)



養生・防音シート設置(R7. 11. 17～)



養生・防音シート設置(R7. 11. 17～)



養生・防音シート設置(R7. 11. 17～)