

相楽会館解体工事進捗状況（令和7年12月）

相楽会館解体工事の令和7年12月の進捗状況を公表します。令和7年12月は相楽会館外壁等に含まれるアスベスト塗装の除去に着手しました。



アスベスト塗装除去にかかる養生・防音シート等の現場確認(R7. 12. 2)



アスベスト塗装除去にかかる養生・防音シート等の現場確認(R7. 12. 2)



工事現場の設置看板(R7. 12. 2)



作業機器等確認(R7. 12. 2)



アスベスト塗装除去(R7. 12. 3～)



アスベスト塗装除去(R7. 12. 3～)