

相楽会館解体工事進捗状況（令和8年1月）

相楽会館解体工事の令和8年1月の進捗状況を公表します。令和8年1月は、相楽会館の躯体（基礎・骨組み）にかかる解体作業に着手しました。



躯体解体(R8. 1. 7～)



躯体解体(R8. 1. 7～)



躯体解体(R8. 1. 7～)



躯体解体(R8. 1. 7～)



躯体解体(R8. 1. 7～)



躯体解体(R8. 1. 7～)