

大谷処理場基幹的設備改良工事進捗状況（令和元年度）

大谷処理場基幹的設備改良工事の令和元年度の進捗状況を公表します。令和元年度は、高圧受電盤・動力制御盤の工場製作がメインであり、その工場検査を令和2年3月24日・3月30日に実施し、それぞれ検査の結果合格しました。

※令和元年度末出来高：23.0%

