

# 大谷処理場基幹的設備改良工事進捗状況（令和2年10月）

大谷処理場基幹的設備改良工事の令和2年10月の進捗状況を公表します。令和2年10月は、脱水汚泥の場外搬出に向けた工事として、焼却設備の解体及び脱水汚泥ホッパーの設置が始まりました。

※令和2年10月末出来高：74.0%



焼却設備解体①(R2. 10. 1～)



焼却設備解体②(R2. 10. 1～)



焼却設備解体③(R2. 10. 1～)



焼却設備解体④(R2. 10. 1～)



脱水汚泥ホッパー設置状況①  
(R2. 10. 17～)



脱水汚泥ホッパー設置状況②  
(R2. 10. 17～)