

## 大谷処理場基幹的設備改良工事進捗状況（令和3年3月）

大谷処理場基幹的設備改良工事の令和3年3月の進捗状況を公表します。令和3年3月29日に性能試験報告会により性能が発揮されていることを確認し、30日に完成検査を行い、31日に引渡しを受け、2か年にわたる基幹的設備改良工事が完成しました。  
※令和3年3月末出来高：100.0%



性能試験報告会(R3. 3. 29)



完成検査〔脱水汚泥ホツパ〕(R3. 3. 30)



完成検査〔汚泥脱水機〕(R3. 3. 30)



完成検査〔流動床ブロワ〕(R3. 3. 30)



完成検査〔書類検査〕(R3. 3. 30)



引渡し(R3. 3. 31)