相楽会館解体工事のお知らせ

平素は、相楽広域行政組合の運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本組合では施設の老朽化等により、建替工事を実施いたします。 まずは、解体工事を実施するにあたり前面道路の通行、工事中の騒音・振動・粉塵の発生・工事用車両の出入等があるため、近隣の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

作業期間: 令和 7年 10月 20日 ~ 令和 8年 3月 31日 (予定)

作業内容:解体工事に伴う足場設置、内装材除去、躯体解体、基礎抗撤去

資材搬入、重機搬入、10 t ダンプによるコンクリートガラ搬出

作業時間:9:00~17:00(前後30分準備・片付け) ※作業の進捗状況により、日程が変更になる場合がございます。



騒音防塵対策

- ・建物周辺部に高さ11.0m の足場を設置し、防音シートを張ります。
- ・建物解体時は騒音の少ない機械を使用し、作業中は散水を行うこと で騒音、粉塵を最小限に抑えます。

交通対策

- 現場出入時の一時停止を徹底するとともに、交通誘導員を適切に配置し入退場の確実な誘導により交通事故防止に努めます。
- 付近路上での工事車両の待機を禁止します。

お気づきの点がございましたら下記までご連絡をお願いいたします。

受注者 相楽会館解体工事

玉井建設(株) 担当:中田 TEL 090-3624-3665

発注者

相楽広域行政組合 担当:瀧阪 TEL 0774-72-0421

計 画 工 程 表

工事名: **相楽会館解体工事**

工期 令和7年9月19日~8年3月31日

	9月			10月		11月			12月				1月			2月			3月			4月									
準 備 工 事																															
#類作成/事前調査/ 見場事務所設置等																															
1 気設備工事							H																								
景明器具取外し																															
勝械 設 備 工 事																											\top				
『ッケージエアコン 『ロンガス回収																															
合排水工事																											+				
お水管切離し/ 記設水道設置																															
え 設 工 事		+	++											\forall	+			+		+				+			+	$\forall t$	+	$\dagger \dagger$	-
通い/ゲート/ 置 → 撤 去																															
を 単 一 撤 云 体用足場設置→撤去 (枠組+防音シート)		+	++																					+			+	+	+	+	+
枠組+防音シート) 体 工 事			++		+									\vdash		-		+						-		++	+	\vdash	+	++	-
# 		+	++											\vdash													+	\Box	+		+
																											-		_		-
装材撤去																											_		_		_
装 材 撤 去																															
星 屋 解 体																															
基礎/基礎杭解体																															
力属 物 解 体																															
: 留工事																											+		_		+
留 杭 打 設・引 抜き																															
ア リ 奴 さ																											+		_		_
戻し/整地/転圧																															
																											-		_		_
江完了/引渡し		+	++		+						\vdash			\vdash				+		++	-						+	\vdash	+	+	+
成書類作成/																											+				+
査/引渡し		+	++											\vdash				+		+							+	\vdash	_	+	_
材 搬 出			$\perp \perp$																												\perp
コンクリートガラ 出																															
		期開												年末休暇	年始									1							
考		開始												休	始休暇										쿤						